




Schaktningen kommer att påverka tillgången till några p-platser. Hur många väntar vi på att få besked om, vad vi vet är att det rör sig om ett fåtal. Alltså inte lika stor omfattning som under borrtiden.



Tidsåtgång för schaktningen är beräknat till två veckor. Därefter var det i schemat inlagt 3 veckors semester. Den tiden har krympt då borrningen tog längre tid än beräknat. Arbetet ska återupptas som planerat vecka 32 som börjar med den 4 augusti.

- * Nödsituation innebär att man ska vara återhållsam med sitt åkande. Ju fler bilar som åker fram och tillbaka desto längre tid tar det att få schaktet klart.



DD: 2025-06-02

Prel. Tidplan Brf Tältet Bergvärme

[illegible]