Information bergvarme 2025-06-13

Kontrakt med Senergi AB signerat den 3 juni.

Elektrikern har skickat in anmalan till Telge Nat om att vi behéver
sakra upp. De 160 Ampere som vi har pa var huvudsakring idag
racker inte.

Borrning startade den 9 juni. Vi har nu tva hal borrade. Avstandet
ner till berg ar cirka 50 meter.

Totalt ska det borras 7 hal, all borrning sker bakom héacken vid
parkeringen mellan OK14 och OK16.

Borrarna ar lediga pa fredagar sa da kommer ingen borrning att dga
rum.
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DD: 2025.06-02 Prel. Tidplan Brf Téltet Bergvarme
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Borming

Schakt, indragning kollekforslan
Schaki, EFkabel

Leverans material/Demontering Bef.

Rorarbete
Styr och elarbeten

Isolering ror
Uppmarkning av anlaggning

Driftsaftningfinjustering Anlaggning

Besikining/ Overlamning fill kund




