Information bergvarme 2025-07-28

Forra veckan 14-20 juli gjordes schaktet fran bergvarmehalen till
undercentralen klart. Det som aterstar har ar att asfaltera de ytor
dar asfalten togs bort.

Vi har éannu inte fatt ndgot datum for nar asfaltering kommer ske

Den har veckan 28 juli - 3 augusti ska schaktet fran elcentralen till
undercentralen gravas. Det ska inte paverka trafiken pa gatan for
var del lika mycket. Daremot kan det vara en bra ide att ta vagen via
garden till soprummet.

SENERG

DD: 2025.06.02 Prel. Tidplan Brf Taltet Bergvarme
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Borming

Schakl, indragning kollekiorslan
'Schakt, El-kabel

Leverans material/Demontenng Bef.

Rorarbete
Styr och elarbeten

Isolering ror
Uppmarkning av anlaggning

Driftsattning/injustering Anlganing

Besikining/ Overlamning fill kund




